

CRONOGRAMA DA OPERACIONALIZAÇÃO DO UOPG1- Av. NUN' ÁLVARES

UOPG1											2024							
	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	
Delimitação prévia das unidades de execução (reunião de câmara)																		
Discussão pública																		
Ponderação dos resultados da discussão pública																		
Delimitação final das unidades de execução (reunião de câmara)																		
Assinatura dos contratos de urbanização																		
Elaboração dos projetos das operações de loteamento																		
Elaboração dos projetos de obras de urbanização																		
Estudo de Impacto Ambiental (EIA)																		
Consultas obrigatórias no âmbito do EIA																		
Procedimento de controlo prévio das operações de loteamento, incluindo:																		
Consultas obrigatórias																		
Discussão pública																		
Aprovação final das operações de loteamento: emissão do alvará de loteamento																		
Registo dos lotes																		