

| UOPG1  | 2023  |        |          |         |          |          | 2024    |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
|--|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|---|
|  | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |   |
| Delimitação prévia das unidades de execução (reunião de câmara)              | █     |        |          |         |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Discussão pública  |       | █      | █        |         |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Ponderação dos resultados da discussão pública                               |       |        | █        |         |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Delimitação final das unidades de execução (reunião de câmara)               |       |        | █        | █       |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Assinatura dos contratos de urbanização                                      |       |        | █        | █       |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Elaboração dos projetos das operações de loteamento                          | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █       | █         | █     | █     | █    | █     | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █ |
| Elaboração dos projetos de obras de urbanização                              | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █       | █         | █     | █     | █    | █     | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █ |
| Estudo de Impacto Ambiental (EIA)  | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █       | █         | █     | █     | █    | █     | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █ |
| Consultas obrigatórias no âmbito do EIA                                      |       |        |          |         |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Procedimento de controlo prévio das operações de loteamento, incluindo:      |       |        |          |         |          |          | █       | █         | █     | █     | █    | █     | █     | █      | █        | █       | █        | █        | █ |
| Consultas obrigatórias   |       |        |          |         |          |          | █       | █         |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Discussão pública  |       |        |          |         |          |          | █       | █         |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          |   |
| Aprovação final das operações de loteamento: emissão do alvará de loteamento |       |        |          |         |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | █ |
| Registo dos lotes  |       |        |          |         |          |          |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | █ |